



COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307
e-mail: info@comune.garbagna.al.it - sito: www.comune.garbagna.al.it
pec: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it



Determinazione SETTORE TECNICO n. 35 del 10.07.2025

Oggetto: 'OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO I TORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GARBAGNA - 2° LOTTO - RII VARI' AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI CON RECUPERO RIBASSO DI GARA CUP H77H21005490001 CIG Lavori principali B5B4803655 CIG D.L. B63DC2330E CIG. Lavori complementari con recupero ribasso di gara B79A653722

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO:

- il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. ;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 15/01/2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Garbagna e attribuite le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. in materia di lavori pubblici;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 27/12/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione di giunta comunale n. 3 del 11/01/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;

Atteso che con Decreto n. 1-PS 2023 del 22/03/2024 la Regione Piemonte ha finanziato l'intervento in oggetto nella sua interezza per l'importo complessivo di € 538.000,00;

A seguito di tale risultanza i progettisti hanno effettuato incontri preliminari con gli uffici regionali per verificare i documenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica per il Rio Badalone e revisionato il computo metrico estimativo con il prezzario regionale edizione 2024;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 20/11/2024 resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Jr Giovanni Clara dello studio associato PIEMONTECNICA di Torino per un importo complessivo di € 538.000,00 di cui € 400.000,00 per lavori, composto da:

Elaborato 01 Relazione generale

Elaborato 02 Relazione geologica, geomorfologica, geotecnica
 Elaborato 03 Relazione idrologico-idraulica Rio Badadone
 Elaborato 04 Relazione idrologico-idraulica Rio Stallarolo
 Elaborato 05 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 Elaborato 06 Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro incidenza della manodopera
 Elaborato 07 Computo metrico estimativo e quadro economico
 Elaborato 08 Cronoprogramma
 Elaborato 09 Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi
 Elaborato 10 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
 Elaborato 11 Elenco ditte espropriande
 Tavola 01 Inquadramento territoriale ed estratti PRGC - Rio Badadone
 Tavola 02 Inquadramento territoriale ed estratti PRGC - Rio Stallarolo
 Tavola 03 Inquadramento territoriale ed estratti PRGC - Rio Maiolo
 Tavola 04 Rio Badadone - Planimetria stato di fatto
 Tavola 05 Rio Badadone - Sezioni stato di fatto
 Tavola 06 Rio Badadone - Planimetria di progetto
 Tavola 07 Rio Badadone - Sezioni e profilo di progetto
 Tavola 08 Rio Stallarolo - Planimetria stato di fatto
 Tavola 09 Rio Stallarolo - Sezioni stato di fatto
 Tavola 10 Rio Stallarolo - Planimetria di progetto
 Tavola 11 Rio Stallarolo - Sezioni e profilo di progetto
 Tavola 12 Rio Maiolo - Planimetria interventi di progetto
 Tavola 13 Sezioni tipologiche d'intervento e particolari costruttivi
 Tavola 14 Piano particellare di esproprio

Con il seguente QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI IN APPALTO	€ 400 000,00
B) DELLE QUALI LE SOMME PER LA SICUREZZA	
1 Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	€ 4 269,28
2 Oneri diretti ricompresi nelle voci di computo	€ 4 294,22
TOTALE PROVVIDENZE 81/08 NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 8 563,50
C) PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA:	
non soggetta a ribasso: pari ad	€ 113229,46
TOTALE LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA (soggetto a ribasso)	€ 278.207,04
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1 IVA SUI LAVORI E IMPREVISTI (22%)	€ 88 220,00
2 SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI DL, MISURA, CONTABILITA', CSE E CRE	€ 23 155,74
3 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, SONDAGGI (IVA compresa)	€ -
4 ALLACCIAMENTO A SERVIZI PUBBLICI	€ -
5 FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 10 900,00
6 IMPREVISTI	€ 1 000,00
7 OCCUPAZIONI AREE	€ 500,00
8 SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E/O SUPPORTO IVA e oneri compresi)	€ -
9 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (IVA e oneri compresi)	€ -
10 SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (IVA compresa)	€ -
11 SPESE PER ANALISI E CONTROLLI E COLLAUDI (IVA compresa)	€ -
12 CONTRIBUTO INARCASSA (4% di C.2)	€ 926,23

13 IVA SU SPESE TECNICHE (22% di C.2 e C.12)	€ 5 298,03
14 COMPENSO INCENTIVANTE (EX ART. 92 DLGS 163/2006) (2%) di A)	€ 8.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 138 000,00
D) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+D)	€ 538 000,00

- determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 8 del 12.02.2025 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento delle opere in questione mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023;
- determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 11 del 12/03/2025 con la quale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Performa srl che ha offerto un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 7,07%; corrispondente ad un importo netto del contratto pari a € 380.330,76, oltre all'I.V.A.;
- determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 16 del 27/03/2025 con la quale si affidava a Piemontecnica Studio Associato (P.IVA 09220890017) già incaricato della progettazione esecutiva, la direzione lavori, C.R.E. e contabilità finale dei lavori "OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO I TORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GARBAGNA - 2° LOTTO - RII VARI" per un importo di € 17.900,00 oltre al 4% di oneri previdenziali pari ad € 716,00 ed IVA al 22% pari ad € 3.016,92 per un totale di € 21.632,92;
- determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 17 del 27/03/2025 con la quale veniva riapprovato il

quadro economico di progetto così ridefinito:

A) LAVORI AFFIDATI AL NETTO DEL RIBASSO PERCENTUALE **€ 380.330,76**

Di cui:

Oneri speciali espressamente previsti dal PSC € 4 269,28

Oneri diretti ricompresi nelle voci di computo € 4 294,22

TOTALE PROVVIDENZE 81/08 NON SOGGETTE A RIBASSO € 8 563,50

PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA:

non soggetta a ribasso: pari ad € 113.229,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 IVA SUI LAVORI E IMPREVISTI (22%) € 83.672,77

2 SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI DL, MISURA, CONTABILITA',
E CRE affidato con determinazione n. 16 del 27/06/2025 € 17.900,00

3 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, SONDAGGI (IVA compresa) € -

4 ALLACCIAMENTO A SERVIZI PUBBLICI € -

5 FONDO PER ACCORDI BONARI € 12.000,00

6 IMPREVISTI € 1.000,00

7 OCCUPAZIONI AREE € 500,00

8 SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E/O SUPPORTO
IVA e oneri compresi) € -

9 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
(IVA e oneri compresi) € -

10 SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (IVA compresa) € -

11 SPESE PER ANALISI E CONTROLLI E COLLAUDI (IVA compresa) € -

12 CONTRIBUTO INARCASSA (4%) € 716,00

13 IVA SU SPESE TECNICHE (22% di C.2 e C.12) € 3.016,92

14 COMPENSO INCENTIVANTE SUPPORTO AL RUP € 2.500,00

15 ONERI PREVIDENZIALI (4%) € 100,00

16 IVA (22% sul supporto al RUP) € 572,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **€ 121.981,69**

C) RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONI

€ 35.687,55

D) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€538 000,00

- determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 19 del 03/04/2025 con cui si autorizzava il subappalto alla ditta Immobiliare Cardanini srl con sede legale in Colli Verdi (PV) Loc. Casa Fontana n.3 – F.ne Valverde, C.F./P.IVA 02263010189 per un importo lavori di € 130.000,00 di cui € 2.500,00 di oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

- determinazione n. 27 del 28/05/2025 con cui veniva approvata la perizia di variante con recupero ribasso di gara, a tal fine predisposta e pervenuta al protocollo comunale in data 20/05/2025 n. 2213 redatta dall'ing. Jr Giovanni Clara dello studio associato PIEMONTECNICA di Torino, composta da:

Elaborato 01 Relazione generale

Elaborato 02 Quadro comparativo

Elaborato 03 Computo metrico estimativo e quadro economico aggiornato

Elaborato 04 Quadro incidenza manodopera

Tavola 01 Rio Badadone - Planimetria di progetto

Tavola 02 Rio Badadone - Planimetria di progetto

Tavola 03 Rio Badadone - Planimetria di progetto

con il seguente QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO:

QUADRO ECONOMICO		PRE GARA	POST GARA	VARIANTE
A)	LAVORI IN APPALTO			
	TOTALE	€ 400 000,00	380 330,76 €	€ 428 828,72
B)	DELLE QUALI LE SOMME PER LA SICUREZZA			
	1 Oneri speciali espressamente previsti dal PSC	€ 4 269,28	4 269,28 €	4 269,28 €
	2 Oneri diretti ricompresi nelle voci di computo	€ 4 294,22	4 294,22 €	4 294,22 €
	TOTALE PROVIDENZE 81/08 NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 8 563,50	8 563,50 €	8 563,50 €
	TOTALE LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA (soggetto a ribasso)	€ 391 436,50		€ 420 265,22
	MANODOPERA	€ 113 229,46	113 229,46 €	€ 139 927,30
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	Ribasso offerto 7,07%		€ 409 008,83
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	1 IVA SUI LAVORI E IMPREVISTI (22%)	€ 88 220,00	83 872,77 €	88 981,04 €
	2 SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI DL, MISURA, CONTABILITA', CSE E CRE	€ 23 155,74	17 900,00 €	17 900,00 €
	3 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, SONDAGGI (IVA compresa)	€ -	0,00 €	0,00 €
	4 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)	€ -	0,00 €	0,00 €
	5 FONDO PER ACCORDI BONARI (3% di A)	€ 12 000,00	11 409,92 €	12 270,26 €
	6 IMPREVISTI	€ 1 000,00	0,00 €	0,00 €
	7 OCCUPAZIONI AREE	€ 500,00	500,00 €	605,44 €
	8 SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E/O SUPPORTO (IVA e oneri compresi)	€ 500,00	0,00 €	0,00 €
	9 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (IVA e oneri compresi)	€ -	0,00 €	0,00 €
	10 SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE, CONTRIBUTO ANAC (IVA compresa)	€ -	250,00 €	250,00 €
	11 SPESE PER ANALISI E CONTROLLI E COLLAUDI (IVA compresa)	€ -	0,00 €	0,00 €
	12 CONTRIBUTO INARCASSA (4% di C.2)	€ 926,23	716,00 €	716,00 €
	13 IVA SU SPESE TECNICHE (22% di C.2 e C.12)	€ 5 298,03	4 095,52 €	4 095,52 €
	14 COMPENSO INCENTIVANTE (EX ART. 92 DLGS 163/2006) (80% del 2% di A)	€ 6 400,00	0,00 €	0,00 €
	15 ASSISTENZA AL RUP (IVA ED ONERI 4% COMPRESI)	€ -	3 172,00 €	3 172,00 €
	16 RISPARMI DI GARA (IVA COMPRESA)	€ -	35 953,03 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 138 000,00	€ 157 669,24	€ 128 991,17
D)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)	€ 538 000,00	€ 538 000,00	€ 538 000,00

- determinazione n. 28 in data 25.05.2025 di approvazione 1^ SAL a tutto il 16.05.2025 pari ad € 172.656,99, e con un certificato di pagamento di € 171.793,71 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 209.588,33 che verrà liquidato al ricevimento da parte della Regione Piemonte dell'acconto;
- determinazione n. 30 in data 18/06/2025 con cui è stata approvata la contabilità finale dei lavori (progetto principale) a tal fine trasmessa dal direttore dei lavori ing. Giovanni Clara della PIEMONTECNICA STUDIO ASSOCIATO di TORINO (TO) composta da:
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
 - stato finale dei lavori;
 - relazione sul conto finale;
- . certificato di regolare esecuzione per un totale netto dei lavori eseguiti pari ad € 380.330,76 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 464.003,53;

ATTESO che occorre affidare i lavori complementari da eseguire con il recupero del ribasso di gara, ricompresi nel quadro economico del progetto principale;

Considerato che:

- l'importo di lavori per il completamento dell'opera, colloca l'affidamento nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando quindi applicazione _ D.Lgs. 36/2023_ l'art. 50 comma 1 lettera a);
- l'affidamento diretto consente di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti non appesantendo nel caso di specie le procedure in rapporto all'urgenza di eseguire gli interventi;

VALUTATO pertanto che diventa conveniente affidare i lavori complementari al progetto principale alla stessa ditta Performa srl di Tortona;

DATO atto che:

- per quanto sopra esposto è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento effettuando gara tramite il portale Acquistinretepa (N. RDO 5501638) con la quale la ditta ha effettuato offerta di € 28678,07 oltre IVA al 22%;
- come previsto dalla Legge n. 136/2010 il codice identificativo di gara CIG risulta essere il seguente: B79A653722

EVIDENZIATO che l'importo di cui in narrativa trova imputazione al cap 20910100 del Bilancio 2025-2027 – annualità 2025;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, e che sarà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, come previsto dalla Legge n. 136/2010, il Codice Unico Progetto (CUP) risulta essere il seguente: H77H21005490001;

D E T E R M I N A

- 1) DI AFFIDARE i lavori complementari al progetto principale alla stessa ditta PERFORMA SRL con sede in TORTONA Corso Montebello 1/A cf/pIVA 02475980062 per l'importo € 28.678,07 oltre IVA al 22%;
- 2) DI PRENDERE ATTO che l'importo complessivo è inserito nel quadro economico generale di progetto e trova imputazione al cap 20910100 del Bilancio 2025-2027 – annualità 2025;
- 3) DI TRASMETTERE il presente atto all'addetto alle pubblicazioni per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 4) DI PUBBLICARE copia della presente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n.241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Torino entro il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui art.76, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., o comunque dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 5 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e s.m.i .-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Cinzia Bidone